
Eje Katun: Estado garante de los derechos humanos  y conductor del desarrollo

Proridad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia

Meta Estratégica de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia

Meta física 0 Ejecución físic 0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financier 3351600 3351600 Ejecución fina 0 0 0 286394.50 286394.50 8.55% 2738359.32 81.7% 8.55% 81.7%

Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 8 66.67% 0% 66.67%

Meta financiera 3351600 3351600 0 Ejecución
financiera

0 0 0 286394.50 286394.50 8.55% 2738359.32 81.7% 8.55% 81.7%

Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural

Proridad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial

Meta Estratégica de Desarrollo: El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente

Meta física 5 5 0 Ejecución físic 0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financier 1180512 1180512 Ejecución fina 0 0 0 0 0 0% 1015285.28 91.6% 0% 91.6%

Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 6 50% 0% 50%

Meta financiera 300000 300000 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 274800 91.6% 0% 91.6%

Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 8 66.67% 0% 66.67%

Meta financiera 1180212 1180212 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 740485.28 62.74% 0% 62.74%

Áreas con alumbrado público Mes

268376-CONSERVACION RED DE
ALUMBRADO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Mes

Áreas con ordenamiento vial Mes

270064-CONSERVACION CALLE
(S) Y AVENIDAS DEL
MUNICICIPIO DE TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Mes

270082-APOYO SERVICIOS DE
SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO
VIAL TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Mes

Ejecución Tercer Cuatrimestre

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

%  Avance 3er.
Cuatrimestre
(Meta Vigente)

Acumulado al 3er.
Cuatrimestre

% Avance
Acumulado al
3er. Cuatrim.
(Meta Vigente)

% de Avance
3er.
Cuatrimestre
(Meta Inicial)

% Avance
Acumulado al
3er. Cuatrim.
(Meta Inicial)

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financie
ra

Inicial Anual Vigente Repro
grama
ciones
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Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural

Proridad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial

Meta Estratégica de Desarrollo: El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente

Meta física 0 Ejecución físic 0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financier 2675000 2675000 Ejecución fina 13000 3730 0 790527 807257 30.18% 1463593.75 71.75% 30.18% 71.75%

Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 4 33.33% 0% 33.33%

Meta financiera 500000 500000 0 Ejecución
financiera

0 0 0 29110 29110 5.82% 358758.90 71.75% 5.82% 71.75%

Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 2 16.67% 0% 16.67%

Meta financiera 275000 275000 0 Ejecución
financiera

13000 3730 0 0 16730 6.08% 41374 15.05% 6.08% 15.05%

Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 8 66.67% 0% 66.67%

Meta financiera 350000 350000 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 302043.85 86.3% 0% 86.3%

Meta física 400 400 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 1300000 1300000 0 Ejecución
financiera

0 0 0 641233 641233 49.33% 641233 49.33% 49.33% 49.33%

Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 250000 250000 0 Ejecución
financiera

0 0 0 120184 120184 48.07% 120184 48.07% 48.07% 48.07%

Areas de espacio público
gestionadas

Mes

268788-CONSERVACION
EDIFICIO MUNICIPALES
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN

Mes

269059-CONSERVACION
PARQUE (S) MUNICIPALES DEL
MUNCIPIO DE TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Mes

268135-APOYO DOTACION
INSUMOS PARA EDIFICIOS
COMUNALES Y MUNICIPALES
DE TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Mes

MEJORAMIENTO SALON
CANTON CHUIXCHIMAL III FASE,
TOTONICAPAN

Metro cuadrado

APOYO DOTACION DE
MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA CENTRO
DE FORMACION PARCIALIDAD
CAXAJ, TOTONICAPAN

Mes

Ejecución Tercer Cuatrimestre

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

%  Avance 3er.
Cuatrimestre
(Meta Vigente)

Acumulado al 3er.
Cuatrimestre

% Avance
Acumulado al
3er. Cuatrim.
(Meta Vigente)
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3er.
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(Meta Inicial)
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Medida
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Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro

Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN

Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país

Meta física 0 Ejecución físic 0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financier 1800616 1800616 Ejecución fina 0 0 0 0 0 0% 450000 0% 0% 0%

Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 400616 400616 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 950000 950000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 1 1 0 Ejecución
física

0 0% 1 100% 0% 100%

Meta financiera 450000 450000 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 450000 100% 0% 100%

Áreas municipales reforestadas o
conservadas

Mes

268991-APOYO BOSQUES
NATURALES DEL MUNICIPIO DE
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN

Mes

269086-APOYO DOTACION
INSUMOS A VARIAS
COMUNIDADES  PARA
PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Mes

253448-APOYO DOTACION DE
PLANCHAS DE METAL PARA
ESTUFAS MEJORADAS EN
VARIAS COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO DE TOTONICAPAN

Documento

Ejecución Tercer Cuatrimestre

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

%  Avance 3er.
Cuatrimestre
(Meta Vigente)

Acumulado al 3er.
Cuatrimestre

% Avance
Acumulado al
3er. Cuatrim.
(Meta Vigente)

% de Avance
3er.
Cuatrimestre
(Meta Inicial)

% Avance
Acumulado al
3er. Cuatrim.
(Meta Inicial)

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financie
ra

Inicial Anual Vigente Repro
grama
ciones

Ejecución
física/financie
ra
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Eje Katun: Bienestar para la gente

Proridad Nacional de Desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social

Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

Meta física 0 Ejecución físic 0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financier 12515596.13 12515596.13 Ejecución fina 0 0 0 3490073.6 3490073.67 27.89% 5370981.19 7.58% 27.89% 7.58%

Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 2 16.67% 0% 16.67%

Meta financiera 3000000 3000000 0 Ejecución
financiera

0 0 0 218750 218750 7.29% 227500 7.58% 7.29% 7.58%

Meta física 1000 1000 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 8315596.13 8315596.13 0 Ejecución
financiera

0 0 0 3109918.8
7

3109918.87 37.4% 3109918.87 37.4% 37.4% 37.4%

Meta física 1 1 0 Ejecución
física

0 0% 1 100% 0% 100%

Meta financiera 1062390 1062390 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 1062390 100% 0% 100%

Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 8 66.67% 0% 66.67%

Meta financiera 800000 800000 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 740292.32 92.54% 0% 92.54%

Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 8 66.67% 0% 66.67%

Meta financiera 400000 400000 0 Ejecución
financiera

0 0 0 161404.80 161404.80 40.35% 230880 57.72% 40.35% 57.72%

Carreteras terciarias (MCIV) Mes

270545-APOYO DOTACION
INSUMOS PARA EL
MEJORAMIENTO DE CAMINOS
RURALES DEL MUNICIPIO DE
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN

Mes

270430-MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL RUTAS
TERCIARIAS TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Metro cuadrado

255914-APOYO DE DOTACION
DE MATERIALES PARA EL
MEJORAMIENTO DE CAMINOS
RURALES DE VARIAS
COMUNIDADES DEL MUNCIPIO
DE TOTONICAPAN 2020

Documento

277108-CONSERVACION
CAMINO RURAL EN DISTINTAS
COMUNIDADES TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Mes

270566-APOYO DOTACION
INSUMOS PARA
MEJORAMIENTO DE PUENTES
DE VARIAS COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO DE TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Mes

Ejecución Tercer Cuatrimestre

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

%  Avance 3er.
Cuatrimestre
(Meta Vigente)

Acumulado al 3er.
Cuatrimestre

% Avance
Acumulado al
3er. Cuatrim.
(Meta Vigente)

% de Avance
3er.
Cuatrimestre
(Meta Inicial)

% Avance
Acumulado al
3er. Cuatrim.
(Meta Inicial)

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financie
ra

Inicial Anual Vigente Repro
grama
ciones
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física/financie
ra
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Eje Katun: Bienestar para la gente

Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso a servicios de salud

Meta Estratégica de Desarrollo: Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad 

Meta física 2 2 0 Ejecución físic 0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financier 5456205.14 5456205.14 Ejecución fina 0 0 0 0 0 0% 5388162.31 100% 0% 100%

Meta física 1 1 0 Ejecución
física

0 0% 1 100% 0% 100%

Meta financiera 1724704.31 1724704.31 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 1724704.31 100% 0% 100%

Meta física 1 1 0 Ejecución
física

0 0% 1 100% 0% 100%

Meta financiera 3320000.83 3320000.83 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 3320000.83 100% 0% 100%

Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 8 66.67% 0% 66.67%

Meta financiera 200000 200000 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 90273 45.14% 0% 45.14%

Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 8 66.67% 0% 66.67%

Meta financiera 300000 300000 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 253184.17 84.39% 0% 84.39%

Meta física 40 40 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 1500 1500 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Eje Katun: Bienestar para la gente

Proridad Nacional de Desarrollo: Educación

Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos

Meta física 1000 1000 0 Ejecución físic 0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financier 6471083.30 6471083.30 Ejecución fina 0 0 0 0 0 0% 3799438.49 100% 0% 100%

Meta física 1 1 0 Ejecución
física

0 0% 1 100% 0% 100%

Meta financiera 150000 150000 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 150000 100% 0% 100%

Construcción de centros de salud,
carreteras, adquisición de equipo.
(competencia delegada)Construcci

Documento

AMPLIACION EDIFICIO(S)
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
TOTONICAPAN

Documento

265442-MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL EN DISTINTAS
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
DE TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Documento

269797-APOYO A LA SALUD
PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN

Mes

270132-APOYO SUBESTACION
DE BOMBEROS MUNICIPALES
Y/O VOLUNTARIOS DEL
MUNICIPIO DE TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Mes

259956-CONSTRUCCION
PUESTO DE SALUD CANTÓN
PATZARAJMAC, TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Metro cuadrado

Estudiantes de primaria bilingüe
atendidos en el sistema escolar
(MINEDUC)

Documento

257671-MEJORAMIENTO
ESCUELA PRIMARIA PARAJE
PASAJOC, ALDEA MACZUL,
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN

Documento

Ejecución Tercer Cuatrimestre

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

%  Avance 3er.
Cuatrimestre
(Meta Vigente)

Acumulado al 3er.
Cuatrimestre

% Avance
Acumulado al
3er. Cuatrim.
(Meta Vigente)

% de Avance
3er.
Cuatrimestre
(Meta Inicial)

% Avance
Acumulado al
3er. Cuatrim.
(Meta Inicial)

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financie
ra

Inicial Anual Vigente Repro
grama
ciones

Ejecución
física/financie
ra
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Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 8 66.67% 0% 66.67%

Meta financiera 1970556.94 1970556.94 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 561806.23 28.51% 0% 28.51%

Meta física 100 100 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 1500 1500 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 324 324 0 Ejecución
física

0 0% 216 66.67% 0% 66.67%

Meta financiera 2595902.36 2595902.36 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 1487488.26 57.3% 0% 57.3%

Meta física 10 10 0 Ejecución
física

0 0% 10 100% 0% 100%

Meta financiera 450000 450000 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 450000 100% 0% 100%

Meta física 146 146 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 151500 151500 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 10 10 0 Ejecución
física

0 0% 10 100% 0% 100%

Meta financiera 630000 630000 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 630000 100% 0% 100%

Meta física 40 40 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 1500 1500 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 1 1 0 Ejecución
física

0 0% 1 100% 0% 100%

Meta financiera 355244 355244 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 355244 100% 0% 100%

Meta física 10 10 0 Ejecución
física

0 0% 10 100% 0% 100%

Meta financiera 75000 75000 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 75000 100% 0% 100%

Meta física 10 10 0 Ejecución
física

0 0% 10 100% 0% 100%

Meta financiera 89900 89900 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 89900 100% 0% 100%

270013-APOYO A LA EDUCACION
INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN

Mes

259932-MEJORAMIENTO
ESCUELA PRIMARIA CASERIO
CHOTACAJ, ALDEA VASQUEZ
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN

Metro cuadrado

CONSTRUCCION ESCUELA
PRIMARIA PARAJE
TZAMNIMASAC, ALDEA
NIMASAC, TOTONICAPAN

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO ESCUELA
PRIMARIA CASERIO
PORTAZUELO, ALDEA PAXTOCA,
TOTONICAPAN

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO ESCUELA
PRIMARIA CANTON PASAJOC,
TOTONICAPAN

Metro cuadrado

AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA CANTON COJXAC,
TOTONICAPAN

Metro cuadrado

259945-MEJORAMIENTO
ESCUELA PRIMARIA CENTRO
ALDEA MACZUL, TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Metro

MEJORAMIENTO ESCUELA
PRIMARIA PARAJE NAZARETH,
CANTON CHOTACAJ,
TOTONICAPAN

Documento

MEJORAMIENTO ESCUELA
PRIMARIA CASERIO LA
LIBERTAD, ALDEA VASQUEZ,
TOTONICAPAN

Metro cuadrado

AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA PARAJE
CHUISACMALJA CANTON
XOLSACMALJA, TOTONICAPAN

Metro cuadrado

Ejecución Tercer Cuatrimestre

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

%  Avance 3er.
Cuatrimestre
(Meta Vigente)

Acumulado al 3er.
Cuatrimestre

% Avance
Acumulado al
3er. Cuatrim.
(Meta Vigente)

% de Avance
3er.
Cuatrimestre
(Meta Inicial)

% Avance
Acumulado al
3er. Cuatrim.
(Meta Inicial)

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financie
ra

Inicial Anual Vigente Repro
grama
ciones

Ejecución
física/financie
ra
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Eje Katun: Bienestar para la gente

Proridad Nacional de Desarrollo: Educación

Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos

Meta física 0 Ejecución físic 0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financier 1349970.52 1349970.52 Ejecución fina 0 0 0 0 0 0% 1146970.52 100% 0% 100%

Meta física 1 1 0 Ejecución
física

0 0% 1 100% 0% 100%

Meta financiera 97977.52 97977.52 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 97977.52 100% 0% 100%

Meta física 1 1 0 Ejecución
física

0 0% 1 100% 0% 100%

Meta financiera 125018 125018 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 125018 100% 0% 100%

Meta física 80 80 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 1500 1500 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 20 20 0 Ejecución
física

0 0% 20 100% 0% 100%

Meta financiera 261475 261475 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 261475 100% 0% 100%

Meta física 150 150 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 1500 1500 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 200 200 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 200000 200000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 10 10 0 Ejecución
física

0 0% 10 100% 0% 100%

Meta financiera 662500 662500 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 662500 100% 0% 100%

Estudiantes del ciclo básico
atendidos en el sistema escolar

Documento

AMPLIACION INSTITUTO BASICO
NUFED 273, SECTOR 2 CANTON
XESACMALJA, TOTONICAPAN

Documento

270564-APOYO A LA EDUCACION
DOTACIÓN DE MATERIALES
MEJORAMIENTO INSTITUTO DE
EDUCACIÓN BÁSICA, PARAJE
COXOM, CANTÓN
PATZARAJMAC TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Unidad

260354-AMPLIACION INSTITUTO
BASICO IBC SECTOR CENTRO
ALDEA BARRANECHE,
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO INSTITUTO
BASICO INEB ADSCRITO A
ESCUELA NORMAL DE
OCCIDENTE TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Metro cuadrado

260571-MEJORAMIENTO
ESCUELA NORMAL DE
EDUCACION FISICA (ENEF)
ZONA 2, TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Metro cuadrado

260686-CONSTRUCCION
EDIFICIO PARA EDUCACION
SUPERIOR CENTRO
UNIVERSITARIO DE
TOTONICAPÁN, UNIVERSIDAD
DE SAN CARLOS DE
GUATEMALA TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Metro cuadrado

AMPLIACION INSTITUTO BASICO
ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN

Metro cuadrado

Ejecución Tercer Cuatrimestre

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

%  Avance 3er.
Cuatrimestre
(Meta Vigente)

Acumulado al 3er.
Cuatrimestre

% Avance
Acumulado al
3er. Cuatrim.
(Meta Vigente)

% de Avance
3er.
Cuatrimestre
(Meta Inicial)

% Avance
Acumulado al
3er. Cuatrim.
(Meta Inicial)

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financie
ra

Inicial Anual Vigente Repro
grama
ciones

Ejecución
física/financie
ra

Avance de Metas Físicas y Financieras
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Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro

Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN

Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

Meta física 0 Ejecución físic 0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financier 6414454.37 6414454.37 Ejecución fina 1000 0 0 28000 29000 0.45% 3592451.13 67.94% 0.45% 67.94%

Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 8 66.67% 0% 66.67%

Meta financiera 100000 100000 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 67942 67.94% 0% 67.94%

Meta física 30 30 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 1500 1500 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 50 50 0 Ejecución
física

30 30 60% 30 60% 60% 60%

Meta financiera 61500 61500 0 Ejecución
financiera

0 0 0 1500 1500 2.44% 1500 2.44% 2.44% 2.44%

Meta física 2000 2000 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 1500 1500 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 10 10 0 Ejecución
física

0 0% 10 100% 0% 100%

Meta financiera 126250 126250 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 126250 100% 0% 100%

Meta física 100 100 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 407750 407750 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 8 66.67% 0% 66.67%

Meta financiera 400000 400000 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 314020.30 78.51% 0% 78.51%

Familias con servicios de agua
apta para consumo humano

Mes

268597-APOYO DOTACION
INSUMOS PARA TANQUES DE
LAVADERO DEL MUNICIPIO DE
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN

Mes

259944-CONSTRUCCION
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CANTÓN PASAJOC,
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN

Metro

259963-CONSTRUCCION
SISTEMA DE AGUA POTABLE
PARAJE PABEYA CANTÓN
XOLSACMALJA, TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Metro cuadrado

CONSTRUCCION SISTEMA DE
AGUA POTABLE ALDEA
CHIPUAC,TOTONICAPAN

Metro

MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL DEL LIMITE CON EL
CANTON PACHOC, MEDIA
CUESTA, CHIMENTE,
PAMACZUL, MACZUL A LA ALDEA
TZANIXNAM DEL MUNICIPIO Y
DEPARTAMENTO DE
TOTONICAPAN

Metro cuadrado

CONSTRUCCION SISTEMA DE
AGUA POTABLE CANTON
XESACMALJA, TOTONICAPAN

Metro

APOYO DOTACION INSUMOS
PARA MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS DE AGUA POTABLE
DEL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Mes

Ejecución Tercer Cuatrimestre

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

%  Avance 3er.
Cuatrimestre
(Meta Vigente)

Acumulado al 3er.
Cuatrimestre

% Avance
Acumulado al
3er. Cuatrim.
(Meta Vigente)

% de Avance
3er.
Cuatrimestre
(Meta Inicial)

% Avance
Acumulado al
3er. Cuatrim.
(Meta Inicial)

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financie
ra

Inicial Anual Vigente Repro
grama
ciones

Ejecución
física/financie
ra
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Meta física 1 1 0 Ejecución
física

0 0% 1 100% 0% 100%

Meta financiera 24875 24875 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 24875 100% 0% 100%

Meta física 50 50 0 Ejecución
física

25 25 50% 25 50% 50% 50%

Meta financiera 51500 51500 0 Ejecución
financiera

0 0 0 26500 26500 51.46% 26500 51.46% 51.46% 51.46%

Meta física 312 312 0 Ejecución
física

310 310 99.36% 312 100% 99.36% 100%

Meta financiera 1105732 1105732 0 Ejecución
financiera

1000 0 0 0 1000 0.09% 157250 14.22% 0.09% 14.22%

Meta física 600 600 0 Ejecución
física

0 0% 300 50% 0% 50%

Meta financiera 923511.40 923511.40 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 753106.40 81.55% 0% 81.55%

Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 8 66.67% 0% 66.67%

Meta financiera 2332070.10 2332070.10 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 1425857.43 61.14% 0% 61.14%

Meta física 20 20 0 Ejecución
física

0 0% 15 75% 0% 75%

Meta financiera 590300 590300 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 438900 74.35% 0% 74.35%

Meta física 60 60 0 Ejecución
física

0 0% 50 83.33% 0% 83.33%

Meta financiera 287965.87 287965.87 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 256250 88.99% 0% 88.99%

CONSTRUCCION POZO(S)
SECTOR 10 CANTON CHIYAX,
TOTONICAPAN

Documento

259978-MEJORAMIENTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE
RIOS DE AGUA VIVA CANTON
COJXAC, TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Metro

241913-CONSTRUCCION
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CANTON XESACMALJA,
TOTONICAPAN

Metro

258246-MEJORAMIENTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CANTÓN CHUIXCHIMAL
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN

Metro

269280-CONSERVACION
SISTEMA DE AGUA POTABLE
DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Mes

MEJORAMIENTO SISTEMA DE
AGUA POTABLE CANTON
XOLSACMALJA TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Metro

258245-MEJORAMIENTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE
PARAJE CHOPETAQ ALDEA
CHUCULJUYUP TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Metro

Ejecución Tercer Cuatrimestre

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

%  Avance 3er.
Cuatrimestre
(Meta Vigente)

Acumulado al 3er.
Cuatrimestre

% Avance
Acumulado al
3er. Cuatrim.
(Meta Vigente)

% de Avance
3er.
Cuatrimestre
(Meta Inicial)

% Avance
Acumulado al
3er. Cuatrim.
(Meta Inicial)

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financie
ra

Inicial Anual Vigente Repro
grama
ciones

Ejecución
física/financie
ra
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Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro

Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN

Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

Meta física 0 Ejecución físic 0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financier 417000 417000 Ejecución fina 0 0 0 76926 76926 18.45% 339847 0% 18.45% 0%

Meta física 300 300 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 51500 51500 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 20 20 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 1500 1500 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 10 10 0 Ejecución
física

0 0% 10 100% 0% 100%

Meta financiera 150000 150000 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 150000 100% 0% 100%

Meta física 30 30 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 1500 1500 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 10 10 0 Ejecución
física

0 0% 10 100% 0% 100%

Meta financiera 62500 62500 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 62500 100% 0% 100%

Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 6 50% 0% 50%

Meta financiera 150000 150000 0 Ejecución
financiera

0 0 0 76926 76926 51.28% 127347 84.9% 51.28% 84.9%

Familias con servicios de
alcantarillado

Metro
cuadrado

262011-CONSTRUCCION MURO
DE CONTENCION 16 AV. FINAL
DE LA ZONA 2 TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
PARAJE CHICANO, CANTON
CHUISUC, TOTONICAPAN

Metro cuadrado

AMPLIACION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
PARAJE CHITALO, CANTON
CHUICRUZ, TOTONICAPAN

Metro

CONSTRUCCION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PARAJE
NAZARETH CANTON CHOTACAJ,
TOTONICAPAN

Metro cuadrado

CONSTRUCCION SISTEMA DE
TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES ZONA 2,
TOTONICAPAN

Metro

268864-CONSERVACION
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
DEL MUNCIPIO TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Mes

Ejecución Tercer Cuatrimestre

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

%  Avance 3er.
Cuatrimestre
(Meta Vigente)

Acumulado al 3er.
Cuatrimestre

% Avance
Acumulado al
3er. Cuatrim.
(Meta Vigente)

% de Avance
3er.
Cuatrimestre
(Meta Inicial)

% Avance
Acumulado al
3er. Cuatrim.
(Meta Inicial)

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financie
ra

Inicial Anual Vigente Repro
grama
ciones

Ejecución
física/financie
ra

Avance de Metas Físicas y Financieras
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Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro

Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN

Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

Meta física 0 Ejecución físic 0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financier 1888064 1888064 Ejecución fina 0 0 0 224367.35 224367.35 11.88% 1212372.41 64.21% 11.88% 64.21%

Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 8 66.67% 0% 66.67%

Meta financiera 1888064 1888064 0 Ejecución
financiera

0 0 0 224367.35 224367.35 11.88% 1212372.41 64.21% 11.88% 64.21%

Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro

Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN

Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

Meta física 0 Ejecución físic 0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financier 575548 575548 Ejecución fina 0 0 0 0 0 0% 300063.06 36.14% 0% 36.14%

Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 8 66.67% 0% 66.67%

Meta financiera 182308 182308 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 65890.90 36.14% 0% 36.14%

Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 50000 50000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 8 66.67% 0% 66.67%

Meta financiera 343240 343240 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 234172.16 68.22% 0% 68.22%

Familias con servicios de
recolección, tratamiento y
disposición final de desechos y resi

Mes

270119-MANEJO SERVICIOS DE
TREN DE ASEO Y LIMPIEZA DE
CALLES Y CAMINOS DEL
MUNICIPIO TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Mes

Familias que reciben otros
servicios de saneamiento
(mercados, rastros, cementerios)

Mes

267853-CONSERVACION
CEMENTERIO MUNICIPAL ZONA
3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN

Mes

268814-CONSERVACION
RASTRO MUNICIPAL DE
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN

Mes

268818-CONSERVACION
MERCADO (S) MUNICIPALES DE
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN

Mes

Ejecución Tercer Cuatrimestre

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

%  Avance 3er.
Cuatrimestre
(Meta Vigente)

Acumulado al 3er.
Cuatrimestre

% Avance
Acumulado al
3er. Cuatrim.
(Meta Vigente)

% de Avance
3er.
Cuatrimestre
(Meta Inicial)

% Avance
Acumulado al
3er. Cuatrim.
(Meta Inicial)

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financie
ra

Inicial Anual Vigente Repro
grama
ciones

Ejecución
física/financie
ra

Avance de Metas Físicas y Financieras
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Eje Katun: Estado garante de los derechos humanos  y conductor del desarrollo

Proridad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia

Meta Estratégica de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia

Meta física 0 Ejecución físic 0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financier 448080 448080 Ejecución fina 0 0 0 0 0 0% 228835.47 51.07% 0% 51.07%

Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 8 66.67% 0% 66.67%

Meta financiera 448080 448080 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 228835.47 51.07% 0% 51.07%

Eje Katun: Bienestar para la gente

Proridad Nacional de Desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social

Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

Meta física 12 12 0 Ejecución físic 0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financier 423774 423774 Ejecución fina 0 0 0 0 0 0% 13000 0% 0% 0%

Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 300000 300000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 8 66.67% 0% 66.67%

Meta financiera 123774 123774 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 13000 10.5% 0% 10.5%

Jóvenes con participación en
actividades de prevención de la
violencia (MINGOB)

Mes

269709-APOYO A LA CULTURA
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN

Mes

Micros, pequeñas y medianas
empresas beneficiadas con
servicios de asistencia técnica y fin

Mes

268942-APOYO DOTACION
INSUMOS Y ALIMENTO PARA EL
MANEJO DE AVES DE POSTURA
Y CRIANZA DE CERDOS EN
VARIAS COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Mes

270562-APOYO DOTACION
INSUMOS PARA PROYECTOS DE
EMPRENDIMIENTO PARA
GRUPOS DE MUJERES DEL
MUNICIPIO DE TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Mes

Ejecución Tercer Cuatrimestre

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

%  Avance 3er.
Cuatrimestre
(Meta Vigente)

Acumulado al 3er.
Cuatrimestre

% Avance
Acumulado al
3er. Cuatrim.
(Meta Vigente)

% de Avance
3er.
Cuatrimestre
(Meta Inicial)

% Avance
Acumulado al
3er. Cuatrim.
(Meta Inicial)

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financie
ra

Inicial Anual Vigente Repro
grama
ciones

Ejecución
física/financie
ra
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Eje Katun: Bienestar para la gente

Proridad Nacional de Desarrollo: Seguridad alimentaria y nutricional

Meta Estratégica de Desarrollo: Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural

Meta física 0 Ejecución físic 0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financier 200000 200000 Ejecución fina 0 0 0 0 0 0% 114814 57.41% 0% 57.41%

Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 8 66.67% 0% 66.67%

Meta financiera 200000 200000 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 114814 57.41% 0% 57.41%

Eje Katun: Bienestar para la gente

Proridad Nacional de Desarrollo: Seguridad alimentaria y nutricional

Meta Estratégica de Desarrollo: Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural

Meta física 0 Ejecución físic 0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financier 50000 50000 Ejecución fina 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 50000 50000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Eje Katun: Estado garante de los derechos humanos  y conductor del desarrollo

Proridad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia

Meta Estratégica de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia

Meta física 0 Ejecución físic 0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financier 742480 742480 Ejecución fina 0 0 0 0 0 0% 531858.79 71.63% 0% 71.63%

Meta física 12 12 0 Ejecución
física

0 0% 8 66.67% 0% 66.67%

Meta financiera 742480 742480 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 531858.79 71.63% 0% 71.63%

Mujeres en el área rural con
buenas prácticas para el hogar
(MAGA)

Mes

277666-APOYO ASISTENCIA
ALIMENTARIA YSEGURIDAD
ALIMENTARIA TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN

Mes

Personas asistidas para producción
de alimentos de autoconsumo
(MAGA)

Mes

269788-APOYO DOTACION
INSUMOS PARA HUERTOS
FAMILIARES, ESCOLARES Y
HUERTO MUNICIPAL
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN

Mes

Seguridad preventiva y del delito
en áreas de mayor incidencia
criminal (MINGOB)

Mes

270093-APOYO
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL A LA
SEGURIDAD CIUDADANA
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN

Mes

Ejecución Tercer Cuatrimestre

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

%  Avance 3er.
Cuatrimestre
(Meta Vigente)

Acumulado al 3er.
Cuatrimestre

% Avance
Acumulado al
3er. Cuatrim.
(Meta Vigente)
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% Avance
Acumulado al
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(Meta Inicial)
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Metas
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Inicial Anual Vigente Repro
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ra
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F:
Alcalde Municipal

Ejecución Tercer Cuatrimestre

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

%  Avance 3er.
Cuatrimestre
(Meta Vigente)

Acumulado al 3er.
Cuatrimestre

% Avance
Acumulado al
3er. Cuatrim.
(Meta Vigente)

% de Avance
3er.
Cuatrimestre
(Meta Inicial)

% Avance
Acumulado al
3er. Cuatrim.
(Meta Inicial)

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financie
ra

Inicial Anual Vigente Repro
grama
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Ejecución
física/financie
ra
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