



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
ADMINISTRACIÓN 2020 - 2024

214

LIBRO DE CONTRATOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA MUNICIPAL

CONTRATO NÚMERO: 12-2022. De la Cuentadancia No.T-3-8-1 En la ciudad de Totonicapán del municipio y departamento de Totonicapán, a diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil veintidós, comparecen, por una parte: **CARLOS JOSÉ TACAM GUTIÉRREZ** de cuarenta y siete años de edad, casado, guatemalteco, carpintero, de este domicilio, con Documento Personal de Identificación DPI con Código Único de Identificación número un mil ochocientos setenta y cuatro, setenta y nueve mil ciento veintisiete, cero ochocientos uno (CUI 1874 79127 0801), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica, actúa en calidad de Síndico Segundo de la Municipalidad del municipio de Totonicapán del departamento de Totonicapán, personería que acredita con la credencial extendida por el Tribunal Supremo Electoral y mediante certificación del acuerdo de adjudicación número: Uno guion dos mil diecinueve de la Junta Electoral Departamental de Totonicapán de fecha diecinueve de agosto del año dos mil diecinueve, firmado por el presidente, Secretario y vocal, donde consta su elección como Síndico Segundo y la certificación del acta de toma de posesión expedido por la secretaria municipal del municipio de Totonicapán, con el numero: cuatro guion dos mil veinte de fecha: quince de enero del año dos mil veinte, de libro de actas de sesiones de Concejo Municipal de la Municipalidad del municipio de Totonicapán del departamento de Totonicapán; señala como lugar para recibir citaciones y notificaciones la sede del despacho municipal de la Municipalidad del municipio de Totonicapán del departamento Totonicapán; Y en cumplimiento a lo que regula el artículo treinta y cinco y cincuenta y cuatro del Código Municipal, y el contenido del acta número cinco guion dos mil veinte de la Sesión pública ordinaria celebrada por el Concejo Municipal. De fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020) punto Quinto Asuntos Varios Inciso f), comparece en representación Legal de la parte contratante de la municipalidad del municipio y departamento de Totonicapán. **Y por la otra parte: JOSÉ ADÁN GARCÍA DE PAZ**, de treinta y cuatro (34) años de edad, Casado, guatemalteco, Empresario, con lugar para recibir notificaciones o citaciones en Diagonal once B número de casa D ocho guion setenta y siete de la zona 1 Quetzaltenango, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación DPI con código único de identificación: un mil novecientos cuarenta y tres espacio sesenta y ocho mil seiscientos dos espacio cero novecientos uno (CUI 1943 68602 0901), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica, propietario de la empresa **ISC** con número de identificación tributaria: cuarenta y dos millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos cuarenta y siete (42437547), calidad que acreditan con la Patente de Comercio inscrita bajo el número de **registro**: ochocientos veinticinco mil seiscientos sesenta y cinco



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

ADMINISTRACIÓN 2020 - 2024

215

LIBRO DE CONTRATOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA SECRETARÍA MUNICIPAL

(825665), **Folio:** setecientos veintiuno (721), del **Libro:** un mil cuarenta (1040), de Empresas Mercantiles, extendida por el Registro Mercantil de la República de Guatemala, con fecha veintiuno de marzo de dos mil diecinueve (21-03-2019), según constancia transitoria dicha empresa se encuentra inscrita en el Registro General del Estado del Ministerio de Finanzas Publicas, con el Estatus **Habilitado**, extendido con fecha tres de febrero del año dos mil veintidós. Ambos otorgantes manifiestan hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ser de los datos de identificación personales consignados, y que las representaciones que se ejercitan son suficientes de conformidad con la ley para la celebración del presente contrato. Toda la documentación se tuvo a la vista y en lo sucesivo ambos otorgantes en su orden se denominarán La Municipalidad de Totonicapán y el Contratado, **por lo que convienen en suscribir CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA conforme las siguientes cláusulas:** **PRIMERA:** **Base Legal:** El presente contrato se suscribe en base a la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Número: Cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) del Congreso de la República y sus reformas, así como el Acuerdo Gubernativo número ciento veintidós guion dos mil dieciséis (122-2016) y sus reformas y al evento de cotización adjudicado a favor de la empresa "ISC" por un monto de **quinientos cincuenta y dos mil trescientos quetzales 00/100 (Q 552,300.00)**, aprobado por la Autoridad Administrativa Superior de esta Municipalidad, con fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil veintidós (2,022), según consta en acuerdo número **29-2022**, del libro para acuerdos del Despacho Municipal para Aprobación de Adjudicación. **SEGUNDA: Objeto del Contrato:** El contratado **José Adán García de Paz**, se compromete a entregar a base de precios fijos a la Municipalidad de Totonicapán, el Proyecto "**AMPLIACIÓN PUESTO DE SALUD CANTÓN RANCHO DE TEJA TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN**" con **NOG 17773490, SNIP 278769 y SMIP 1460.** **TERCERA: RENGLONES DE TRABAJO Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA:** "ISC" ejecutará los renglones y cantidades de trabajo con precios unitarios y totales que se detallan a continuación:



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

ADMINISTRACIÓN 2020 - 2024

216

LIBRO DE CONTRATOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA SECRETARÍA MUNICIPAL

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	TOTAL	TOTAL EN LETRAS
1	TRAZO DEL PROYECTO	107.40	M2	Q 14.50	Q 1,557.30	un mil quinientos cincuenta y siete quetzales 30/100
2	ZAPATAS TIPO Z1 (1.40MX1.40M)	12.00	UNIDAD	Q 2,940.00	Q 35,280.00	treinta y cinco mil doscientos ochenta quetzales 00/100
3	COLUMNAS C-1 (0.30MX0.30M)	46.80	M	Q 680.00	Q 31,824.00	treinta y un mil ochocientos veinticuatro quetzales 00/100
4	COLUMNAS C-2 (0.15MX0.15M)	34.40	M	Q 250.00	Q 8,600.00	ocho mil seiscientos quetzales 00/100
5	COLUMNAS C-3 (0.15MX0.10M)	61.15	M	Q 174.00	Q 10,640.10	diez mil seiscientos cuarenta quetzales 10/100
6	CIMIENTO CORRIDO (0.40MX0.20M)	44.20	M	Q 335.00	Q 14,807.00	catorce mil ochocientos siete quetzales 00/100
7	EMPLANTILLADO DE BLOCK CLASE "A" DE 0.14X0.19X0.39 M	35.10	M2	Q 244.00	Q 8,564.40	ocho mil quinientos sesenta y cuatro quetzales 40/100
8	SOLERA HUMEDAD (0.15X0.20M)	58.50	M	Q 240.00	Q 14,040.00	catorce mil cuarenta quetzales 00/100
9	VIGA DE AMARRE (0.25X0.25M)	6.50	M	Q 460.00	Q 2,990.00	dos mil novecientos noventa quetzales 00/100
10	SOLERA INTERMEDIA (0.15X0.20M)	48.85	M	Q 242.00	Q 11,821.70	once mil ochocientos veintidós quetzales 70/100
11	LEVANTADO DE MURO DE BLOCK CLASE "B" DE 0.14X0.19X0.39 M	103.75	M2	Q 250.00	Q 25,937.50	veinticinco mil novecientos treinta y siete quetzales 50/100
12	VIGA 1 (0.30X0.30M)	28.95	M	Q 774.00	Q 22,407.30	veintidós mil cuatrocientos siete quetzales 30/100
13	VIGAS 2 (0.25X0.35M)	36.00	M	Q 760.00	Q 27,360.00	veintisiete mil trescientos sesenta quetzales 00/100
14	VIGA SECUNDARIA VS (0.25X0.25M)	18.50	M	Q 640.00	Q 11,840.00	once mil ochocientos cuarenta quetzales 00/100
15	SOLERA FINAL (0.15X0.20M)	9.50	M	Q 240.00	Q 2,280.00	dos mil doscientos ochenta quetzales 00/100
16	LOSA DE CONCRETO ARMADO E=0.10M	84.00	M2	Q 660.00	Q 55,440.00	cincuenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta quetzales 00/100
17	REPELLO + MONOCAPA (PAREDES, SOLERAS, COLUMNAS, VIGAS Y LOSA)	333.70	M2	Q 138.00	Q 46,050.60	cuarenta y seis mil cincuenta quetzales 60/100
18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES, SOLERAS, COLUMNAS, VIGAS Y LOSA	333.70	M2	Q 42.00	Q 14,015.40	catorce mil quince quetzales 40/100
19	BAJADAS DE AGUA PLUVIAL	48.30	M	Q 105.00	Q 5,071.50	cinco mil setenta y un quetzales 50/100
20	INSTALACIONES HIDRAULICAS	21.20	M	Q 300.00	Q 6,360.00	seis mil trescientos sesenta quetzales 00/100
21	INSTALACIONES SANITARIAS	21.00	M	Q 345.00	Q 7,245.00	siete mil doscientos cuarenta y cinco quetzales 00/100
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	6.00	UNIDAD	Q 1,200.00	Q 7,200.00	siete mil doscientos quetzales 00/100



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

ADMINISTRACIÓN 2020 - 2024

217

LIBRO DE CONTRATOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA SECRETARÍA MUNICIPAL

23	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO	2.00	UNIDAD	Q 1,590.00	Q 3,180.00	tres mil ciento ochenta quetzales 00/100
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA ELECTRICA	2.00	UNIDAD	Q 854.00	Q 1,708.00	un mil setecientos ocho quetzales 00/100
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE GRANITO	71.00	M2	Q 405.00	Q 28,755.00	veintiocho mil setecientos cincuenta y cinco quetzales 00/100
26	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO	21.00	M2	Q 180.00	Q 3,780.00	tres mil setecientos ochenta quetzales 00/100
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO ANTIDESLIZANTE (EN BAÑOS)	4.60	M2	Q 495.00	Q 2,277.00	dos mil doscientos setenta y siete quetzales 00/100
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO H=1.60 M (EN BAÑOS)	20.00	M2	Q 275.00	Q 5,500.00	cinco mil quinientos quetzales 00/100
29	INSTALACIONES ELECTRICAS (ILUMINACIÓN)	16.00	UNIDAD	Q 721.00	Q 11,536.00	once mil quinientos treinta y seis quetzales 00/100
30	INSTALACIÓN ELECTRICA (FUERZA)	16.00	UNIDAD	Q 528.00	Q 8,448.00	ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho quetzales 00/100
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO 1	1.00	UNIDAD	Q 4,992.00	Q 4,992.00	cuatro mil novecientos noventa y dos quetzales 00/100
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO 2	2.00	UNIDAD	Q 2,752.00	Q 5,504.00	cinco mil quinientos cuatro quetzales 00/100
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO 3	2.00	UNIDAD	Q 1,792.00	Q 3,584.00	tres mil quinientos ochenta y cuatro quetzales 00/100
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO 4	1.00	UNIDAD	Q 1,664.00	Q 1,664.00	un mil seiscientos sesenta y cuatro quetzales 00/100
35	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO 5	1.00	UNIDAD	Q 2,432.00	Q 2,432.00	dos mil cuatrocientos treinta y dos quetzales 00/100
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS METALICAS	12.30	M2	Q 1,050.00	Q 12,915.00	doce mil novecientos quince quetzales 00/100
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES METALICOS	16.30	M2	Q 805.00	Q 13,121.50	trece mil ciento veintiún quetzales 50/100
38	EQUIPAMIENTO	1.00	UNIDAD	Q 68,841.70	Q 68,841.70	sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta y un quetzales 70/100
39	SEÑALIZACION	9.00	UNIDAD	Q 190.00	Q 1,710.00	un mil setecientos diez quetzales 00/100
40	LIMPIEZA FINAL	1.00	UNIDAD	Q 1,020.00	Q 1,020.00	un mil veinte quetzales 00/100
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					Q 552,300.00	quinientos cincuenta y dos mil trescientos quetzales 00/100

CUARTA: a) **Costo Total del Proyecto:** El costo Total del Proyecto asciende a la suma de quinientos cincuenta y dos mil trescientos quetzales 00/100 (Q 552,300.00), fondos que se tomaran de las partidas presupuestarias número: 21-04-001-000-001-332-21-0101-0001, 21-04-001-000-001-332-31-0101-0004 y 21-04-001-000-001-332-31-3101-0002, según constancia de disponibilidad presupuestaria número treinta y uno guion dos mil veintidós (31-2022) de fecha



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

ADMINISTRACIÓN 2020 - 2024

218

LIBRO DE CONTRATOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA SECRETARÍA MUNICIPAL

catorce de septiembre del año dos mil veintidós, extendida por la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal -DAFIM-. **b) Forma de Pago:** La forma de pago se hará de la siguiente manera: **I)** un anticipo del veinte por ciento (20%), equivalente a la cantidad de **ciento diez mil cuatrocientos sesenta quetzales 00/100 (Q 110,460.00)**, que se hará efectivo al Contratado, previo a presentar a entera satisfacción de la Municipalidad de Totonicapán los siguientes documentos: **1)** Póliza de Fianza de Anticipo a favor de la Municipalidad de Totonicapán, que más adelante se indica; **2)** Póliza de Fianza de Cumplimiento a favor de la Municipalidad de Totonicapán, que más adelante se indica; **3)** Cronograma de Inversión de Anticipo del 20%; y **4)** Fotocopia del Libro de Bitácora del Proyecto habilitado por la Contraloría General de Cuentas de Guatemala. El Anticipo deberá amortizarse mediante un descuento calculado de la siguiente forma: multiplicación del monto bruto de cada estimación por el porcentaje del anticipo concedido, en este caso es el 20%. **II)** Los siguientes desembolsos se efectuarán conforme al avance físico de la obra en base a los informes de supervisión que proporcione el supervisor de la Municipalidad de Totonicapán, hasta llegar a un 90% del valor total del contrato; y **c)** Un pago final equivalente al 10% cuando la Municipalidad de Totonicapán reciba las pólizas de las fianzas de Saldos Deudores y Conservación de la Obra que más adelante se indica, copia del Acta de Recepción definitiva de la obra, copia del Acta de Liquidación e informe de supervisión favorable del proyecto, a cargo del supervisor de obras de la Municipalidad de Totonicapán en el que indique que el Contratado cumplió con todas las obligaciones contraídas y ejecutó todos los trabajos a entera satisfacción. **QUINTA: Plazo de Ejecución del Proyecto:** El plazo de ejecución del proyecto "**AMPLIACIÓN PUESTO DE SALUD CANTÓN RANCHO DE TEJA TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN**", es de **seis (06) meses calendario**, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio de obra. **SEXTA: Especificaciones Técnicas:** El contratado deberá ejecutar los trabajos del proyecto conforme las especificaciones técnicas otorgadas por la Municipalidad de Totonicapán para el efecto, tal como consta en la oferta presentada y deberá ejecutar los renglones y cantidades de trabajo asignados al proyecto



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
ADMINISTRACIÓN 2020 - 2024

219

LIBRO DE CONTRATOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA MUNICIPAL

durante el período contractual descrito en la cláusula QUINTA. Proyecto que fue adjudicado por un monto de **quinientos cincuenta y dos mil trescientos quetzales 00/100 (Q 552,300.00)**, dicho proyecto será ejecutado con fondos del Aporte a los Consejos Departamentales de Desarrollo, municipalidad y comunidad quedando de la siguiente manera:

CODEDE	Q	550,000.00
MUNICIPALIDAD	Q	1,300.00
COMUNIDAD	Q	<u>1,000.00</u>
TOTAL	Q	552,300.00

SEPTIMA: Ampliación o modificación a la obra: Las partes establecen que se podrá modificar el monto total del presente contrato hasta un veinte por ciento (20%) en más o menos del valor original del mismo, las modificaciones quedarán formalizadas mediante orden de cambio, orden de trabajo suplementario o acuerdo de trabajo extra, siempre y cuando fueren debidamente aprobados por la Municipalidad de Totonicapán, para tales efectos se entenderá como: **I) Orden de Cambio**, a la orden aprobada por autoridad administrativa superior de La Municipalidad de Totonicapán, para que se efectúe cualquier cambio o modificación a los planos o especificaciones en el sentido de suprimir o disminuir las cantidades de trabajo de uno o más renglones. **II) Orden de Trabajo Suplementario**, a la orden aprobada por la autoridad administrativa superior de La Municipalidad de Totonicapán, para la ejecución de cantidades adicionales en cualquiera de los renglones contratados originalmente, con los precios unitarios del respectivo renglón. **III) Acuerdo de Trabajo Extra**, será el acuerdo entre La Municipalidad de Totonicapán y el Contratado, aprobado por la autoridad administrativa de la Municipalidad de Totonicapán, para la ejecución de trabajos con base a los precios unitarios o suma global, convenidos de mutuo acuerdo, para los cuales no existen renglones ni precios establecidos en el presente Contrato, todas las modificaciones deberán de contener lo siguiente: **a)** descripción de los trabajos adicionales a realizar, **b)** el precio unitario y total a pagar así como su forma de pago, si este



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
ADMINISTRACIÓN 2020 - 2024

220

LIBRO DE CONTRATOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA MUNICIPAL

fuere distinto al pactado en este contrato, c) Si existe ampliación del plazo contractual para ejecutar los trabajos, o si por el contrario queda sin modificación alguna, d) la firma del propietario o representante legal según sea el caso, obligándose ésta a realizar los trabajos de la orden de cambio en la forma especificada por la misma, así como a disminuir o aumentar la Garantía de Cumplimiento. Las partes convienen en que La Municipalidad de Totonicapán no reconoce, ni pagará los trabajos que no estén amparados por el Documento de cambio correspondiente, que será la única forma mediante la cual se podrá realizar trabajos en forma distinta a la pactada en este instrumento. Las Variaciones del valor del presente Contrato, únicamente podrán efectuarse, cuando en la ejecución del proyecto se encontraren situaciones no previstas o detectadas en la planificación, tales como fallas geológicas, fenómenos de la naturaleza, condiciones del terreno o cualquier otra causa que haga imposible el cumplimiento normal de lo convenido a la terminación del proyecto.

OCTAVA: Fianzas, Garantías o Seguros: El Contratado se obliga a presentar a entera satisfacción de La Municipalidad de Totonicapán las fianzas siguientes: **I) FIANZA DE ANTICIPO**, equivalente al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, a efecto de garantizar la correcta aplicación e inversión del mismo. **II) FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato, dentro del periodo de tiempo estipulado. La constitución y presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato será requisito previo a la aprobación del contrato por la autoridad superior correspondiente. El contrato deberá quedar aprobado dentro del término que fija el Artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. **III) FIANZA DE SALDOS DEUDORES:** Para garantizar el pago de los saldos deudores que pudieran resultar a favor de La Municipalidad de Totonicapán, y deberá ser constituida por cinco (5%) del valor total del contrato, ésta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la conservación de la obra o de la calidad o de Funcionamiento como requisito previo para la recepción de obra o servicio. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores se cancelará esta garantía.



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
ADMINISTRACIÓN 2020 - 2024

221

LIBRO DE CONTRATOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA MUNICIPAL

IV) FIANZA DE CONSERVACION DE LA OBRA: El Contratado responderá por la conservación de la obra, mediante esta fianza, que cubre el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o funcionamiento, deberá ser constituida por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato, como requisito previo para la recepción definitiva de la obra o servicio. El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al Contratado de las responsabilidades de destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la recepción definitiva de la obra o servicio.

NOVENA: Prohibiciones: El Contratado tiene prohibido ceder los derechos provenientes del presente contrato, así como proporcionar información a terceros sobre asuntos que son de su conocimiento o de los servicios que presta, no puede tampoco, hacer sustituir temporalmente por otra persona.

DÉCIMA: Prórroga Contractual: El Plazo Contractual para la ejecución del proyecto podrá prorrogarse por una sola vez en las mismas condiciones del plazo original por: a) caso fortuito o causa de fuerza mayor no imputable al Contratado y comprobado por la Municipalidad de Totonicapán por escrito; b) Orden de Trabajos Suplementarios aprobados por la Municipalidad de Totonicapán; y c) Acuerdo de Trabajo Extra aprobado por la Municipalidad de Totonicapán, si lo ameritará.

DÉCIMA PRIMERA: Suspensión del Plazo de Ejecución del Proyecto: La fecha de cumplimiento en la entrega de la obra pactada en este instrumento será suspendida por caso fortuito o fuerza mayor insuperable que impida al contratado terminar con los trabajos de la presente contratación; en tal caso el contratado se obliga a dar aviso por escrito a la Municipalidad de Totonicapán, indicando las causales del caso fortuito o fuerza mayor acudidos y su probable duración en el tiempo, los cuales deberán de ser comprobados por la Municipalidad de Totonicapán. En este caso, la fecha de entrega de la obra pactada quedará prorrogada por el número de días que dure la causal de caso fortuito, de común acuerdo entre ambas



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
ADMINISTRACIÓN 2020 - 2024

222

LIBRO DE CONTRATOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA MUNICIPAL

partes. **DÉCIMA SEGUNDA: Atraso en la entrega del Proyecto:** Si el Contratado se retrasare en la entrega de la obra por razones de dolo o culpa, conforme a este contrato, será responsable por los daños y perjuicios que resultasen a causa del retraso en la entrega de la misma. Para efectos de cálculo de las responsabilidades el contratado pagará una multa del cero punto cero cinco (0.05) por millar del valor de la obra, por cada día de atraso en la entrega de ésta, dicha multa será realizada mediante depósito que el contratado deberá efectuar a la cuenta de la Municipalidad de Totonicapán, previo al pago final del proyecto.

DÉCIMA TERCERA: Causas para la rescisión o disolución del contrato: Podrá la Municipalidad de Totonicapán sin responsabilidad de su parte dar por terminado el derecho al CONTRATISTA cuando concurrieren cualquiera de las circunstancias siguientes a) En caso de evidente negligencia del Contratado en la ejecución de los trabajos, debido a la falta de equipo, mala calidad de materiales o fondos para cumplir con los mismos B) Si el Contratado es declarado en quiebra o se le embargue bienes que evidentemente afecten el cumplimiento del presente contrato; C) Si el Contratado cometiese actos doloso o culposos en perjuicio de la prestación de los trabajos contratados a juicio de la Municipalidad de Totonicapán. D) Si el Contratado dejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones emanadas del presente contrato. E) Si el Contratado se rehusare a proseguir los trabajos, en caso de cancelación parcial o total de los trabajos contratados en los siguientes casos: I) El valor de los trabajos terminados o en proceso de terminación menos los pagos efectuados previamente y menos el valor de cualquier reclamo que la Municipalidad de Totonicapán pudiera tener en contra del Contratado con base en este contrato. II) Un pago equitativo para los gastos debidamente computados incurridos por el Contratado que no hayan sido pagados a causa de dicha terminación, pero sin dejar ningún margen de ganancias precalculadas sobre el trabajo no realizado; sin embargo, no podrá dicho pago exceder el costo total expresado en la cláusula CUARTA de este contrato. F) Por caso fortuito o de fuerza mayor que impidiese al CONTRATISTA ejecutar en su totalidad el proyecto establecido en el presente Contrato, debiéndose calcular y contabilizar lo ejecutado, efectos de establecer el monto total a



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
ADMINISTRACIÓN 2020 - 2024

223

LIBRO DE CONTRATOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA MUNICIPAL

pagar por los trabajos ejecutados. **DÉCIMA CUARTA: Recepción y Liquidación:** La Municipalidad de Totonicapán previo a realizar la Recepción y Liquidación del proyecto, nombrará una comisión receptora y liquidadora de los trabajos objeto de la presente contratación por la autoridad superior correspondiente, con el objeto de que se constituyan en el lugar de ejecución del proyecto y que se verifique que los trabajos ejecutados están completamente terminados de acuerdo a los términos y condiciones del presente contrato y demás documentos contractuales que rigen al mismo, para lo cual se levantará el Acta respectiva. **DÉCIMA QUINTA: Controversias:** Cualquier problema que se suscite en la entrega de la obra será sometida a una fase conciliatoria por las partes y de no resolverse se someterá a un tribunal de lo contencioso administrativo. **DÉCIMA SEXTA: Impuestos:** El contratado queda obligado a cumplir con sus obligaciones tributarias ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- que se originen de la presente contratación, así mismo a cancelar los impuestos fiscales Municipales que corresponde de conformidad con la ley de la Materia así mismo queda obligado a pagar el timbre de conformidad con el decreto veintidós setenta y cinco (22-75) del Congreso de la república, ley de Creación del timbre, así como cualquier otro pago de índole tributario. **DÉCIMA SÉPTIMA: Aprobación del Contrato:** Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes, deberá ser aprobado por la autoridad municipal, de conformidad con el Artículo número cuarenta y ocho (48), del Decreto número cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) del congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado. **DÉCIMA OCTAVA: Disposiciones Especiales:** En cualquier fase del proceso de contratación pública en la que el funcionario o empleado público responsable tenga duda razonable de la veracidad de los documentos o declaraciones presentadas por el oferente o adjudicatario, deberá requerir a éste por escrito, la información y constancias que permitan disipar la duda en un plazo que no exceda de dos días hábiles de conocido el hecho, la cual deberá anexarse al expediente respectivo. Para el efecto, la autoridad concederá al oferente o adjudicatario, audiencia por dos días hábiles y resolverá dentro de un plazo similar. En caso el



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
ADMINISTRACIÓN 2020 - 2024

224

LIBRO DE CONTRATOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA MUNICIPAL

oferente o adjudicatario no proporcione la información y constancias requeridas o persista la duda, el funcionario o empleado público responsable de la etapa en que se encuentra el proceso de compra o contratación, resolverá: a) Rechazar la oferta, b) Improbar lo actuado. En los casos arriba señalados se deberá denunciar el hecho ante el Ministerio Público, sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas o sanciones que le fueran aplicables, debiendo ser inhabilitado en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala GUATECOMPRAS.gt, para ser proveedor del Estado, cuando proceda, bajo la responsabilidad de la Autoridad Superior de la entidad que promueve el proceso de contratación. **DÉCIMA NOVENA: Rótulo de Identificación del Proyecto:** Es obligación del contratado colocar por su propia cuenta el rótulo de identificación del Proyecto, en el cual se indique: el nombre del proyecto, procedencia del financiamiento, la meta a ejecutar, unidad ejecutora responsable, costo y tiempo estimado de la ejecución del mismo, el que deberá estar ubicado en un lugar visible, de conformidad con las especificaciones y requerimientos que la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de Totonicapán proporcione para el efecto, con el entendido que a falta de tal rótulo, la Municipalidad de Totonicapán no procederá a realizar el pago de la primera estimación del proyecto a él contratado, todo esto según lo establecido en el artículo 76 del decreto 50-2016 del congreso de la República de Guatemala. **VIGÉSIMA: ANÁLISIS DE GESTION DE RIESGO PARA PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA -AGRIP-:** Yo, José Adán García de Paz, propietario de la empresa "ISC", en mi calidad de contratado, me comprometo a cumplir en la ejecución del proyecto denominado "**AMPLIACIÓN PUESTO DE SALUD CANTÓN RANCHO DE TEJA TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN**", y con las medidas de mitigación o reducción de riesgo a desastres, que se consignaron en la herramienta Análisis de Gestión de Riesgo para el proyecto de Inversión Pública -AGRIP-, según lo establecido en el Artículo tres (3) del punto resolutivo número cero cuatro guion dos mil dieciséis (04-2016), emitido el trece de mayo de dos mil dieciséis (13/05/2016) por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural -CONADUR-. **VIGÉSIMA PRIMERA: Cláusula relativa al Delito de Cohecho:** a) Yo: José Adán



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
ADMINISTRACIÓN 2020 - 2024

225

LIBRO DE CONTRATOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA MUNICIPAL

García de Paz, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala, GUAATECOMPRAS, de conformidad con los artículos 2 y 3 del Acuerdo Ministerial Número 24-2,010 en relación a las Normas de Transparencia en los Procedimientos de Compra o Contratación Pública del Ministerio de Finanzas Públicas.

VIGÉSIMA SEGUNDA: Aceptación: Ambos otorgantes en las calidades con que actuamos, de común acuerdo y a satisfacción plena, aceptamos el contenido de cada una de las cláusulas del presente contrato, el que leemos íntegramente y bien enterados de su contenido, objeto, validez, y demás efectos legales, lo aceptamos, y en consecuencia lo ratificamos y firmamos.

Cdno. Carlos José Tacám Gutiérrez
Síndico 2º. Mpal



José Adán García de Paz
Contratado



Profa. Fabiola Carina López de Amézquita
Secretaría Municipal

